
2015.06.15 

1 

ĂLietuvos paģeistȎ durpynȎ tvarkymas, Ǳgyvendinant 
TyruliȎ paukġļiȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ (PAST) 

atkȊrimo darbusñ 
(www.tyruliai-life.lt) 

 
NR. LIFE12 NAT/LT/001186  

2015-06-01 
Tyruliai, Radviliġkio raj. 

Parengǟ: projekto asistentǟ J. Liaudanskytǟ 
projekto vadovas L. Raudonikis  

 
 

 

PROJEKTO TERITORIJA:  

   Tyruliai, Radviliġkio r. 
 

 

 

 

PROJEKTO TRUKMǞ: 

   Pradģia: 2013-08-19 

   Pabaiga: 2017-08-31 

   (galimas 11 mǟn. pratňsimas) 
 

 

 

 

PROJEKTł ǰGYVENDINA: 

  Pagrindinis partneris: 

  Lietuvos ornitologȎ draugija; 
 

 

  Susijňs partneris:  

  UAB ñDidysis tyrulisò 
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A.1 TYRULIȍ DURPYNO PALANKAUS  HIDROLOGINIO  REĢIMO ATKȉRIMO 
PROJEKTO  PARENGIMAS , NURODANT  GALIMAS  TERITORIJOS  APSǞMIMO 
ALTERNATYVAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Pasiekti rezultatai 

(kȊriniai) 

Pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2014-04-15 2014-11-30 Parengtas TyruliȎ 

pelkǟs natȊralaus 

hidrologinio reģimo 

atkȊrimo projektas, 

kuris turi bȊti 

suderintas su 

atsakingomis 

institucijomis 

Sudaryta paslaugȎ 

sutartis dǟl TyruliȎ 

pelkǟs natȊralaus 

hidrologinio reģimo 

atkȊrimo projekto 

parengimo bei projekto 

vykdymo prieģiȊros 

(2014-07-08). 

PROBLEMOS:  

- hidrologinio reģimo projektas nǟra suderintas su atsakingomis 

institucijomis (Vǰ ĠiauliȎ ir TytuvǟnȎ miġkȎ urǟdijomis). 

C.1 TYRULIȍ DURPYNO PALANKAUS  HIDROLOGINIO  REĢIMO ATKȉRIMAS 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ 

Veiklos 

vykdymas 

nepradǟtas 

2014-11-30 2016-06-30 - Turi bȊti Ǳrengta 30 

uģtvankȎ, kurios padǟs 

atkurti tinkamŃ hidrologinǱ 

reģimŃ tam tikrose TyruliȎ 

pelkǟs teritorijose 

PROBLEMOS:  

- dǟl A.1 veiklos metu parengto hidrologinio reģimo projekto 

nesuderinimo su atsakingomis institucijomis, negali bȊti pradǟtas 

C.1 veiklos vykdymas. 
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C.2 KRȉMȍ IR  KITOS  SUMEDǞJUSIOS AUGALIJOS  KIRTIMAS   

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ; 

LOD 

Veikla 

vykdoma 

2014-01-01 2016-03-31 - KrȊmai ir sumedǟjusi augalija 

turi bȊti iġkirsta 250 ha sauso 

durpyno plotuose. 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 97,90 ha, iġ kuriȎ 22,60 ha 

atliko UAB ñDidysis tyrulisò; 

75,30 ha ï rangovai. 

PROBLEMOS:  

-  dǟl lǟto veiklos vykdymo tempo buvo papildomai perkamos darbȎ 

vykdymo paslaugos; 

- darbȎ eigŃ sulǟtina ġiltos dvi paskutinǟs ģiemos, kuomet negalima 

buvo iġveģti iġkirstos augalijos panaudojant technikŃ. 

C.3 NENDRIȍ IĠPJOVIMAS BEI  PAKARTOTINAS  IĠPJOVIMAS APSEMTUOSE 
PLOTUOSE 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2014-06-01 2015-09-30 - 200 ha plote turi bȊti 

iġpjauta 20 ha tankaus 

nendryno. 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 Iġpjauta 11,70 ha tankaus 

nendryno daugumoje 

numatytȎ tvarkymo plotȎ. 

PROBLEMOS:  

- dǟl atģelianļiȎ nendriȎ planuojami pakartotiniai jȎ iġpjovimai. 
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C.4 KRȉMȍ IR  KITOS  SUMEDǞJUSIOS AUGALIJOS  KIRTIMAS  
UĢPELKǞJUSIUOSE PLOTUOSE 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ; 

LOD 

Veikla 

vykdoma 

2014-01-01 2017-03-31 - Sumedǟjusi ir kt. augalija turi 

bȊti iġpjauta 200 ha plote 2 

kartus. 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 95,10 ha plote iġpjauta 

sumedǟjusi ir kt. augalija. UAB 

ĂDidysis tyrulisñ atliko 47,8 

ha, rangovai ï 47,3 ha. 

PROBLEMOS:  

- dǟl lǟto veiklos vykdymo tempo buvo papildomai perkamos darbȎ 

vykdymo paslaugos; 

-darbȎ eigŃ stabdo ġiltos dvi paskutinǟs ģiemos, kuomet negalima buvo 

iġveģti iġkirstos augalijos panaudojant technikŃ. 

 

C.5 NENDRIȍ IĠKIRTIMAS BEI  PAKARTOTINAS  IĠPJOVIMAS 
UĢPELKǞJUSIUOSE PLOTUOSE 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD  Veikla 

vykdoma 

2014-06-01 2016-09-30 - Nendrǟs uģplekǟjusiuose 

plotuose turi bȊti iġpjautos 100 

ha plote 2 kartus. 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 25,8 ha plote iġpjautos 

nendrǟs. 

PROBLEMOS:  

- veiklos Ǳgyvendinimui buvo perkamos nendriȎ iġpjovimo bei 

pakartotino iġpjovimo paslaugos; 

- projekto partneris atsisakǟ vykdyti ġiŃ veiklŃ (kaip numatyta 

paraiġkoje) dǟl techniniȎ pajǟgumȎ stokos. 
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C.6 PRIEĠGAISRINǞS APSAUGOS KELIȍ TVARKYMO  PROJEKTAVIMAS  IR  
TVARKYMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ 

Veikla 

vykdoma 

2014-05-01 2016-09-30 - Turi bȊti suremontuota 8,5 km 

ilgio blogos kokybǟs kelio 

atkarpa 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 Suremontuota ne maģiau 6,5 

km blogos kokybǟs kelio ir 

darbai vykdomi ġiuo metu. 
 

PROBLEMOS:  

- keliŃ gadina vaģinǟjantys ģvejai. 

C.7 PRAVAĢIAVIMO ǰ DURPYNł KELIȍ UĢTVǞRIMAS 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ 

Veikla 

Ǳgyvendinta 

2014-05-01 2014-09-30 - ǰrengtos 4 keliȎ uģtvaros. 

PROBLEMOS:  

- kelio uģtvaros neuģdaromos vasaros metu, kad jȎ nesunaikintȎ bent 

projekto metu. 
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D.1 EXïANTE  IR  POSTïANTE  STEBǞSENOS SCHEMOS PARENGIMAS  IR  JOS 
ǰGYVENDINIMAS 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2013-09-01 2017-11-30 Galutinǟ 

monitoringo 

ataskaita 

pateikiama su 

galutine projekto 

ataskaita. 

Parengta monitoringo 

metodika, kuri 

talpinama projekto 

svetainǟje (2013-09-

30); 

Visi stebǟjimȎ 

duomenys Ǳvedami ir 

saugomi GIS 

duomenȎ bazǟje. 

PROBLEMOS:  

- didelǟ teritorija su sunkiai pasiekiamomis vietomis ï maģina 

tikslumŃ. 

D.2 PROJEKTO  POVEIKIO  SOCIO-EKONOMINǞMS SłLYGOMS IR  EKOSISTEMȍ 
FUNKCIONALUMUI  ǰVERTINIMAS 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2014-10-30 2017-08-31 Turi bȊti parengta 

galutinǟ veiklos 

ataskaita, 

pateikiama su 

galutine projekto 

ataskaita. 

Turi bȊti parengtos 3 

kasmetinǟs 

ataskaitos, kuriose 

Ǳvertinamas projekto 

veiklȎ socialinis ir 

ekonominis poveikis 

bei pateikiamos 

rekomendacijos 

projekto veiklȎ 

vykdymui. 

PROBLEMOS:  

- patirties turi uģsienio ekspertai, taļiau svarbi medģiaga tik lietuviȎ 

kalba. 
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E.1 VIZUALINǞS INFRASTRUKTȉROS ǰRENGIMAS 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ, 

LOD 

Veikla 

vykdoma 

2014-05-01 2015-06-30 ǰrengtȎ informaciniȎ 

stendȎ ir bokġtȎ 

parengta vaizdinǟ 

medģiaga 

(nuotraukos, 

ģemǟlapis su 

Ǳrengimo vietomis). 

Pagaminti ir Ǳrengti 5 

informaciniai 

stendai; 

Pagaminti ir Ǳrengti 2 

informaciniai 

bokġtai; 

 

PROBLEMOS:  

- antrasis apģvalgos bokġtas pasiekiamas tik pǟsļiomis arba spec. 

transportu. 

E.2 FILMO  APIE  TYRULIȍ PELKǞS ATKȉRIMł IR  JOS VERTYBES, PROJEKTO  
VEIKLAS  SUKȉRIMAS IR  TRANSLIAVIMAS  NACIONALINǞSE IR  REGIONINǞSE 
TELEVIZIJOSE  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2014-07-01 2015-11-30 Turi bȊti sukurtas 

projekto filmas (20 

min. trukmǟs) LT ir 

EN kalbomis. 

- 
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E.3 RENGINIȍ ORGANIZAVIMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2014-10-01 2017-06-30 - Suorganizuoti 3 visuomenei 

skirti renginiai. 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 

 

Suorganizuoti 2 renginiai: 

- 2014-09-19 renginys ĂTyruliȎ 

pelkǟs atstatymas: vertybǟs ir 

planuojami darbaiñ. 

- 2015-05-15 renginys 

ĂNaktiniai TyruliȎ balsaiñ vietos 

bendruomenǟs nariams ir kt. 

E.4 PROJEKTO  INTERNETO  SVETAINǞS SUKȉRIMAS IR  PALAIKYMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2013-09-01 2017-08-31 - Sukurta projekto interneto 

svetainǟ: www.tyruliai-life.lt    

(2014-02-10). 
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E.5 PROJEKTO  VIEĠINIMAS MEDIA  PRIEMONǞSE 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2013-09-01 2017-08-31 - Turi bȊti parengti ir iġplatinti: 

- 6 praneġimai spaudai; 

- 20 straipsniȎ; 

- 4 TV ir 4 radijo laidos. 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 

 

Parengta ir iġplatinta: 

- >20 praneġimȎ spaudai; 

- >5 straipsniai; 

- 1 TV klipas/laida; 

- 1 radijo laida. 

E.6 INFORMACINIȍ LEIDINIȍ APIE  TYRULIȍ PELKŇ IR  PROJEKTł LEIDYBA  IR  
PLATINIMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2013-09-01 2017-03-31 Turi bȊti parengta ir 

iġleista: 

- projekto 

lankstinukas 

(1500 egz.); 

- broġiȊra apie 

TyruliȎ pelkň 

(2000 egz). 

Kiekvienais projekto 

metais turi bȊti 

parengti ir iġleisti 

sieniniai kalendoriai 

(po 500 egz.). 

ǰgyvendinta iki 2015-05-30 Parengtas ir iġleistas 

projekto 

lankstinukas 500 

egz. 

Parengti ir iġleisti 

2014 m. ir 2015 m. 

seininiai kalendoriai 

po 500 egz. 



2015.06.15 

10 

E.7 LAYMAN  ATASKAITOS  PARENGIMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami rezultatai (kȊriniai) Numatyti 

pasiekimai 

LOD Veikla 

nepradǟta 

2017-05-01 2017-07-31 Turi bȊti parengta ir iġleista 

projekto ataskaita visuomenei 

LT ir EN kalbomis (po 400 

egz.). 

- 

E.8 SEMINARO  APIE  PAĢEISTȍ PELKIȍ ATKȉRIMO PATIRTǰ ORGANIZAVIMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami rezultatai (kȊriniai) Numatyti 

pasiekimai 

LOD Veikla 

nepradǟta 

2017-01-01 2017-06-30 Turi bȊti parengta ir iġleista 

projekto seminaro informacinǟ 

medģiaga. 

- 
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F.1 PROJEKTO  ADMINISTRAVIMAS  (LOD)  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2013-09-01 2017-08-31 - Sudaryta projekto partneriȎ 

jungtinǟs veiklos sutartis (2014-

08-26); 

ǰdarbintas personalas projekto 

veiklȎ vykdymui; 

Sudarytas projekto Stebǟsenos 

komitetas (2014-02-13). 

F.2 PROJEKTO  ADMINISTRAVIMAS  (UAB ĂDIDYSIS TYRULISò) 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

UAB 

ĂDidysis 

tyrulisñ 

Veikla 

vykdoma 

2013-12-01 2017-08-31 - Sudaryta projekto partneriȎ 

jungtinǟs veiklos sutartis (2014-

08-26); 

ǰdarbintas personalas projekto 

veiklȎ vykdymui. 



2015.06.15 

12 

F.3 PROJEKTO  VEIKLȍ STEBǞSENA 

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami 

rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

vykdoma 

2013-10-01 2017-08-31 - Turi bȊti parengtos 4 projekto 

veiklȎ stebǟsenos ataskaitos, 

pristatomos projekto 

Stebǟsenos komitetui ir 

talpinamos projekto interneto 

svetainǟje. 

F.4 ĂAFTER-L IFEñ KOMUNIKACIJOS  PLANO PARENGIMAS  

VeiklŃ 

Ǳgyvendina 

Veiklos 

vykdymo 

paģanga 

Pradģia 

(aktuali) 

Numatyta 

pabaiga 

 

Siekiami rezultatai 

(kȊriniai) 

Numatyti pasiekimai 

LOD Veikla 

nepradǟta 

2017-07-01 2017-11-30 Turi bȊti parengtas 

After-LIFE 

komunikacijos 

planas ir pateiktas 

su galutine projekto 

ataskaita. 

Turi bȊti parengtas 

After-LIFE 

komunikacijos plano 

projektas. 


